

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště je řešeno jako jeden nedílný celek. Odvodnění se řeší podélnými a příčnými sklony na okolní terén a částečně do vyčištěného příkopu.

- stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník/objednatel

Obvod staveniště je dán půdorysem MK rozšířený o jednotlivé objekty (sjezdy). Pozemky staveniště jsou v majetku obce Horní Dvořiště.

- zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude upřesněno na základě dohody mezi zhotovitelem a investorem a to v blízkosti stavby na pozemku investora dle jednotlivých objektů. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá rozsáhlejší zařízení staveniště.

- návrh postupu a provádění výstavby

Postup a provádění výstavby bude v kompetenci zhotovitele. Na vyžádání zhotovitel předloží harmonogram a technologický postup prací. Maximální předpokládaná doba výstavbu bude cca 4 týdny.

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Nejsou.

- možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Zajistí zhotovitel stavby (elektrocentrála, mobilní nádrž na vodu atp.)

- možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady)

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. Zákon o odpadech (účinnost od 1. 1. 2021), kromě materiálů, které si vyžádá investor uložit dle svých požadavků.

- přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Přístup na stavbu bude zajištěn ze silnice č. III/16 318.

- požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště bude během výstavby uzavřeno pro veřejnost. Jednotlivé objekty na komunikaci musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob – zajistí zhotovitel stavby.

- zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Nejsou.

- návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížd'ky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Jedná se o veřejně přístupnou cestu pro motorová vozidla. Během výstavby budou MK uzavřena pro veřejnost.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti práce. Zhotovitel stavby s nimi seznámí všechny osoby pohybující se na staveništi.

Jedná se zejména o:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a § 15 zákona č. 309/2006 Sb. není nutné tuto stavbu ohlašovat na OIP, není nutné vypracovat plán BOZP a není nutné zajišťovat koordinátora BOZP (nebudou překročeny limity dané § 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.

Ve Vimperku dne 30.11.2021